

Số: 94 /QĐ-UBND

Duyên Hải, ngày 19 tháng 01 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án  
Đường từ Đình Phước Lộc đến đường nhựa Giồng Trôm**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUYÊN HẢI**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Trên cơ sở Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường từ Đình Phước Lộc đến đường nhựa Giồng Trôm; Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;*

*Xét Báo cáo thẩm định số 18/BC-PTCKH ngày 16/01/2023 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Duyên Hải và Tờ trình số 06/TTr-BQL ngày 10/01/2023 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Duyên Hải.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ Đình Phước Lộc đến đường nhựa Giồng Trôm, với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Duyên Hải chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã; Thủ trưởng các phòng, ban ngành thị xã có liên quan và Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Duyên Hải căn cứ Quyết định thi hành.



Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.


**Nơi nhận:**

- CT, PCT UBND thị xã;
- Như Điều 3;
- KBNN thị xã;
- Lưu: VT, NC.

KT. **CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Văn Lành*



**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN**  
**Đường từ Đình Phước Lộc đến đường nhựa Giồng Trôm**  
*(Kèm theo Quyết định số 91 /QĐ-UBND ngày 19 /01/2023*  
*của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải)*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>Gói thầu tư vấn</b>								
1	Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất	3.303.942	Ngân sách thị xã	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2023	Trọn gói	45 ngày
2	Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu	1.000.000	Ngân sách thị xã	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2023	Trọn gói	10 ngày
3	Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	1.000.000	Ngân sách thị xã	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2023	Trọn gói	10 ngày
4	Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	50.975.564	Ngân sách thị xã	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2023	Trọn gói	110 ngày
<b>Gói thầu xây lắp</b>								
1	Gói thầu số 07: Di dời điện	45.791.439	Ngân sách thị xã	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2023	Trọn gói	45 ngày
2	Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình Đường từ Đình Phước Lộc đến đường nhựa Giồng Trôm	1.545.702.923	Ngân sách thị xã	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I năm 2023	Trọn gói	110 ngày
<b>Tổng giá gói thầu</b>		<b>1.647.773.868</b>						