

Số: 203/QĐ-UBND

Thị xã Duyên Hải, ngày 17 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Thị ủy

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUYÊN HẢI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Trên cơ sở Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Thị ủy; Quyết định
số 2405/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã
Duyên Hải về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách
nhà nước năm 2023;
Xét Báo cáo thẩm định số 35/BC-PTCKH ngày 17/02/2023 của Trưởng
phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Duyên Hải và Tờ trình số 41/TTr-BQL ngày
13/02/2023 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã
Duyên Hải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa nhà
làm việc Thị ủy, với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Duyên Hải
chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu
được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã;
Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng khu vực thị xã Duyên Hải căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND thị xã;
- Như Điều 3;
- KBNN thị xã;
- Lưu: VT, NC.

KT, CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lành



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN

Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Thị ủy

(Kèm theo Quyết định số 203 /QĐ-UBND ngày 17/02/2023
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Gói thầu tư vấn								
1	Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	30.737.334	Ngân sách thị xã	Chi định thầu rút gọn		Quý I năm 2023	Trọn gói	90 ngày
Gói thầu xây lắp								
1	Gói thầu số 04: Thi công Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Thị ủy	935.687.485	Ngân sách thị xã	Chi định thầu rút gọn		Quý I năm 2023	Trọn gói	90 ngày
Tổng giá gói thầu		966.424.819						