

Số: 167/QĐ-UBND

Duyên Hải, ngày 08 tháng 8 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án  
Đường nhựa đê bao từ TL 914 đến khu đê bao áp 16**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUYÊN HẢI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị đảm bảo dự thầu, đảm bảo thực hiện hợp đồng không hoàn trả;

Trên cơ sở Căn cứ Quyết định số 3675/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường nhựa đê bao từ TL 914 đến khu đê bao áp 16; Quyết định số 202/QĐ-BQL ngày 07/7/2022 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Duyên Hải về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình Đường nhựa đê bao từ TL 914 đến khu đê bao áp 16; Quyết định số 1432/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu năm 2022;

Xét Báo cáo thẩm định số 102/BC-PTCKH ngày 05/8/2022 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Duyên Hải và Tờ trình số 200/TTr-BQL ngày 03/8/2022 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Duyên Hải.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường nhựa đê bao từ TL 914 đến khu đê bao áp 16, với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Duyên Hải chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã; Thủ trưởng các phòng, ban ngành thị xã có liên quan và Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Duyên Hải căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- CT, PCT UBND thị xã;
- Như Điều 3;
- KBNN thị xã;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



*Nguyễn Văn Lĩnh*



**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN**

**Đường nhựa đê bao từ TL 914 đến khu đê bao ấp 16**

*(Kèm theo Quyết định số 1511/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải)*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn Nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>Gói thầu tư vấn</b>								
1	Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	16.593.050	Ngân sách thị xã	Chi định thầu rút gọn		Quý III năm 2022	Trọn gói	45 ngày
2	Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu	2.220.222	Ngân sách thị xã	Chi định thầu rút gọn		Quý III năm 2022	Trọn gói	10 ngày
3	Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	2.220.222	Ngân sách thị xã	Chi định thầu rút gọn		Quý III năm 2022	Trọn gói	10 ngày
4	Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	153.605.600	Ngân sách thị xã	Chi định thầu rút gọn		Quý III năm 2022	Trọn gói	150 ngày
<b>Gói thầu xây lắp</b>								
1	Gói thầu số 07: Di dời điện	150.000.000	Ngân sách thị xã	Chi định thầu rút gọn		Quý III năm 2022	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình Đường nhựa đê bao từ TL 914 đến khu đê bao ấp 16	4.795.679.026	Ngân sách thị xã	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III năm 2022	Trọn gói	150 ngày
<b>Tổng giá gói thầu</b>		<b>5.120.318.120</b>						